

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 1	เพิ่มแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1	15,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 3	เพิ่มแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3	30,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 5	เพิ่มแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5	45,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 8	เพิ่มแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8	15,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 9	เพิ่มแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9	15,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 10	เพิ่มแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10	15,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
7.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 1	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 1	135,000	1 ม.ค. - 30 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 135,000 บาท
8.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 2	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 2	225,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
9.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 3	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 3	120,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
10.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 4	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 4	300,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
11.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 5	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 5	210,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 6	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 6	300,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
13.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 8	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 8	300,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
14.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 10	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 10	105,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
15.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 11	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 11	195,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
16.โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 12	เพิ่มแสงสว่าง หมู่ที่ 11	300,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
17.โครงการก่อสร้างโดม กันแดดกันฝน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 1	ก่อสร้างโดมกันแดด กันฝน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 1	167,400	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18.โครงการก่อสร้างโดม กันแดดกันฝน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 8	ก่อสร้างโดมกันแดด กันฝน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 8	310,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
19.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ ห้องส้วม	สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม	90,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
20.โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7	สร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 7	1,000,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10	สร้างถนน คสล. หมู่ 10	210,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9	สร้างถนน คสล. หมู่ 9	187,680	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1	สร้างถนน คสล. หมู่ 1	113,400	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
24.โครงการวางระบายน้ำ หมู่ 2 วางรูปตัวยู	วางระบายน้ำ หมู่ 2 วางรูปตัวยู	45,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
25.โครงการวางระบายน้ำ หมู่ 3 วางรูปตัวยู	วางระบายน้ำ หมู่ 3 วางรูปตัวยู	169,600	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
26.โครงการวางระบายน้ำ หมู่ 9 วางรูปตัวยู	วางระบายน้ำ หมู่ 9 วางรูปตัวยู	120,150	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
27.โครงการต่อเติมสำนักงาน อบต.	ต่อเติมสำนักงาน อบต.	223,200	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
28.โครงการต่อเติมอาคาร ฌาปนกิจ หมู่ที่ 3	ต่อเติมอาคารฌาปนกิจ หมู่ที่ 3	458,400	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
29.โครงการปรับปรุงสนาม กีฬาฟุตบอล	ปรับปรุงสนามกีฬา ฟุตบอล	1,500,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
30.โครงการปรับปรุงห้อง ประชุม	ปรับปรุงห้องประชุม	95,100	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ 2568	จัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2568	35,000	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 35,000 บาท
2.โครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2568	จัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2568	60,000	1 ธ.ค. 67 - 29 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 60,000 บาท
3.โครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว “อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาคว้อ” ประจำปี 2568	จัดงานท่องเที่ยวฤดูหนาว “อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาคว้อ” ประจำปี 2568	100,000	1 ธ.ค. 67 - 29 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2568	จัดงานส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2568	30,000	6 – 7 มีนาคม 2568	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 24,500 บาท
2.โครงการจิตอาสาเราทำดี ด้วยหัวใจ	จิตอาสาเราทำดีด้วย หัวใจ	30,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 9,690 บาท
3.โครงการป่าชุมชนตำบล เข็กน้อย	ปลูกป่าทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ	50,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	การอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	30,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการประชารัฐ ร่วมใจรวมพลังสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2568	จัดงานประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2568	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการสัมมนา ส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (สชค.) ประจำปี 2568	จัดงานสัมมนาส่งเสริม ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (สชค.) ประจำปี 2568	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการส่งเสริมภาวะ ผู้นำและพัฒนาบทบาท สตรีตำบลเข็กน้อย	การส่งเสริมภาวะผู้นำ และพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเข็กน้อย	50,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	การช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	40,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5.โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า	อบรมผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า	100,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้แก่เด็กและ เยาวชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลเข็กน้อย	การสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้แก่เด็กและ เยาวชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลเข็กน้อย	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7.โครงการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด	ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แก้ปัญหายาเสพติด	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการฝึกอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในตำบลเข็กน้อย	การฝึกอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในตำบลเข็กน้อย	200,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 44,642 บาท
3.โครงการออกแบบและพัฒนาสินค้าชุมชน	การออกแบบและพัฒนาสินค้าชุมชน	80,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์	3,236,610	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 1,629,230 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
2.โครงการอาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม)	3,878,800	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 1,235,162.70บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
3.โครงการ ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาวและ ร.ร.บ้านเข็กน้อย	ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาวและ ร.ร.บ้านเข็กน้อย	6,754,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 3,842,256 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
4.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	1 ธ.ค. 67 - 29 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 146,835 บาท
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	40,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาลูกเสือพัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาลูกเสือพัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์	35,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
8.โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองล้านนาเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2568	สืบ สาน ป ระ เ พ ณี ปีใหม่เมืองล้านนาเชียงใหม่ประจำปี 2568	500,000	1 พ.ย. 67 - 31 ม.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 500,000 บาท
9.โครงการจัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ ประจำปี 2568	จัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ ประจำปี 2568	80,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 79,500 บาท
10.โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	ส่งเสริมการทำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	25,000	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
11.โครงการฝึกอบรมพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม (ดั้งเดิม)	ฝึกอบรม พิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม(ดั้งเดิม)	30,000	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
12.โครงการค่ายอนุชนภายใน	อบรมค่ายอนุชนภายใน	30,000	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
13. โครงการอบรมค่ายสืบทอดธรรมสู่เยาวชน	อบรมค่ายสืบทอดธรรมสู่เยาวชน	30,000	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
14. โครงการอบรมเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่น	ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดงาน แข่งขัน กีฬา ด้านยาเสพติด	200,000	1 เม.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	200,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
4. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	25,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการพัฒนาทักษะการบริหารของคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน	พัฒนาทักษะการบริหารของคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน	50,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการส่งเสริมการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี 2568	ส่งเสริมการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี 2568	45,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
3. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	50,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 50,000 บาท

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต. เข็กน้อย	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต. เข็กน้อย	500,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
5. โครงการการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	30,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ